

Objectifs :

Positionner le projet dans son contexte
Déterminer le périmètre de la mission des objectifs à atteindre
L'analyser, le mettre en œuvre
Le valider, savoir le pérenniser

Public :

Salarié, demandeur d'emploi

Prérequis :

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Handicap :

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : Nous consulter pour l'inscription.

Méthode mobilisée :

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, appui sur des cas concrets
Travail en autonomie ou en groupe

Modalités d'évaluation :

Mise en situation, étude de cas

Programme :

Détermination du projet

Vue d'ensemble

Définir un projet et son environnement, Identifier les obstacles majeurs, Détailler le cycle de vie d'un projet
Le MOST®, concept de management de gestion de projet

Modélisation et planification

- Préparer le plan
- Construire le plan
- Valoriser et optimiser le plan
- Organiser le contrôle
- Maîtriser le risque pour réussir
- Piloter

La Maîtrise des délais

La méthode P.E.R.T

- Les bases et origines de la méthode
- La définition des tâches
- Les étapes d'évaluation
- L'estimation des durées des tâches
- La crédibilité des informations
- Le calcul des dates de début et de fin des tâches
- Le calcul des marges
- Le chemin critique
- L'optimisation des coûts

Le GANTT

Le planning sous forme graphique

Le suivi visuel d'avancement du projet



Durée :

2 jours



Validation :

Certificat de réalisation



Délai d'accès à la formation :

Nous consulter



Tarif :

Nous consulter